

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO KRETINGOS RAJONO DARBĖNŲ GIMNAZIJOJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2024 METAMS

Tikslas – pasirengti efektyviam atnaujinto ugdymo turinio diegimui (toliau – UTA) gimnazijoje.

1 UŽDAVINYS. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį.

| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas (siektinas) |
|-----------------|--|---|---|--|
| 1.1. | UTA diegimo gimnazijoje veiksmų ir priemonių plano sudarymas | 2022 m. rugsėjo mėn. | UTA įgyvendinimo darbo grupė | Sudarytas UTA diegimo gimnazijoje veiksmų ir priemonių planas |
| 1.2. | UTA darbo grupės pasitarimai | 2022–2024 m. (per mėn. 1 k. arba esant poreikiui) | Administracija | UTA darbo grupės pasidalijimas aktualijomis ir naujienomis |
| 1.3. | Konsultacijos su savivaldybės UTA įgyvendinimo koordinavimo komanda | 2022–2024 m. (esant poreikiui) | Administracija UTA įgyvendinimo darbo grupė | Aktualios informacijos įsisavinimas, sklaida ir įgalinimas gimnazijos veikloje |
| 1.4. | Pasirengimo įgyvendinti UTA priminės situacijos analizė | 2022 m. rugsėjo mėn. | Administracija UTA įgyvendinimo darbo grupė | Atlikta situacijos analizė ir išryškintos galimybės, silpnybės bei stiprybės |
| 1.5. | Apklauso organizavimas gimnazijoje dėl pasirengimo UTA įgyvendinimui | 2022 m. spalio mėn. | UTA įgyvendinimo darbo grupė | Atlikta apklausa ir duomenų analizė |
| 1.6. | Gimnazijos ugdymo proceso organizavimo įgyvendinant UTA etapų parengimas | 2022 m. spalio - lapkričio mėn. | Administracija | Parengti etapai įgyvendinant UTA gimnazijos ugdymo procese |
| 1.7. | Gimnazijos tvarkų aprašų atnaujinimas ir peržiūra (vertinimo ir pažangos, metodinės veiklos, VIP ir kt.) | Iki 2023 m. rugsėjo mėn. | Administracija | Atnaujinti gimnazijos tvarkos aprašai |
| 1.8. | Gimnazijos ugdymo plano koregavimas ir parengimas pritaikant diegti UTA | 2023-2024 m. | Administracija Ugdymo plano darbo grupė | Koreguojami 2022-2023 m. m., parengiami 2023-2024 m. m. ugdymo planai |
| 1.9. | Ugdymo aplinkos pritaikymas pasirengiant kokybiškam UTA įgyvendinimui | 2022–2024 m. | Administracija | Atnaujinta ugdymo aplinka (vadovėliai, IT įranga, mokymo priemonės ir kt.) |

2. UŽDAVINYS. Teikti metodinę pagalbą pedagogams diegiant atnaujintą ugdymo turinį.

| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas (siektinas) |
|-----------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 2.1. | Kolegialūs dalykų gimnazijos metodinių būrelių susirinkimai | 2022–2024 m. m. | Metodinė taryba. Metodinės grupės | 100 proc. mokytojų dalyvauja metodinių būrelių susirinkimuose. Pasidalijama gerąja patirtimi, analizuojami ugdymo proceso organizavimo įgyvendinant UTA etapai |
| 2.2. | Dalyvauti rajono dalykų mokytojų metodinių būrelių susirinkimai. (UTA įgyvendinimas) | 2022–2024 m. m. | Pedagogai | Ne mažiau 95 proc. mokytojų dalyvauja metodinių būrelių susirinkimuose |

3. UŽDAVINYS. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą gimnazijoje.

| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas (siektinas) |
|-----------------|--|------------------------------|--|--|
| 3.1. | Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA. | 2022–2024 m. | Administracija UTA įgyvendinimo darbo grupė | UTA įgyvendinimo proceso pristatymas |
| 3.2. | Informacijos dėl UTA įgyvendinimo veiksmų viešinimas gimnazijos internetinėje svetainėje | 2022–2024 m. | Administracija | Viešai skelbiama informacija gimnazijos internetinėje svetainėje |
