



**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJAS**

**ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO KRETINGOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2021–2024 METŲ PRIEMONIŲ
PLANO TVIRTINIMO**

2022 m. balandžio 15 d. Nr. V1-27
Kretinga

Vadovaudamasi Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatų 14.23 papunkčiu, ir vykdydama Kretingos rajono administracijos direktoriaus 2021-02-17 įsakymo Nr. A1-162 „Dėl Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos Kretingos rajono savivaldybės sudarymo“ 2 punktą,

t v i r t i n u Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2024 metų priemonių planą (pridedama).

Skyriaus vedėja

Asta Burbienė

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus vedėjo

2022 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V1-27

**UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO KRETINGOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2021–2024 METŲ
PRIEMONIŲ PLANAS**

Tikslas – sutelkti Kretingos rajono švietimo bendruomenę pasirengti ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) įgyvendinimui.

1 UŽDAVINYS. Pasirngti UTA įgyvendinimui.

| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas (siektinas) |
|-----------------|--|--|--|---|
| 1.1. | UTA koordinavimo savivaldybėje komandos sudarymas | 2021 m. | Švietimo skyrius | Sudaryta UTA koordinavimo savivaldybėje komanda |
| 1.2. | UTA koordinavimo savivaldybėje komandos narių dalyvavimo mokymuose atranka | 2021 m. gruodžio mėn. | Švietimo skyrius | Atrinkti UTA koordinavimo savivaldybėje komandos nariai dalyvauja mokymuose |
| 1.3. | UTA koordinavimo savivaldybėje komandos pasitarimų organizavimas | 2021–2024 m. (kartą per mėnesį arba esant poreikiui) | Švietimo centras, UTA koordinavimo savivaldybėje komanda | UTA koordinavimo savivaldybėje komanda supažindinta su aktualijomis ir naujienomis |
| 1.4. | Mokytojų atranka dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) organizuojamuose UTA mokymuose | 2021 m. | Švietimo centras, UTA koordinavimo savivaldybėje komanda | Atrinkti mokytojai pagal NŠA pateiktas kvotas dalyvauja mokymuose |
| 1.5. | Priešmokyklinio ugdymo komandų dalyvių atranka dalyvauti NŠA organizuojamuose UTA mokymuose | 2022 m. balandžio mėn. | Švietimo centras, UTA koordinavimo savivaldybėje komanda | Atrinkti priešmokyklinio ugdymo komandų dalyviai pagal NŠA pateiktas kvotas dalyvauja mokymuose |
| 1.6. | Bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – Mokyklų) informavimas ir konsultavimas komandoms | 2022 m. gegužės–birželio mėn. | Švietimo centras, UTA koordinavimo savivaldybėje komanda | Suteikta informacija apie UTA |
| 1.7. | Mokyklų apklausa „Pasirengimas UTA įgyvendinimui“ | 2022 m. gegužės mėn. | UTA koordinavimo savivaldybėje komanda | Atlikta apklausa ir duomenų analizė |
| 1.8. | 2022–2024 m. Mokyklų UTA įgyvendinimo priemonių plano parengimas | 2022 m. birželio mėn. | Mokyklų vadovai | Parengti Mokyklų UTA įgyvendinimo priemonių planai |
| 1.9. | UTA įgyvendinimo stebėsenos atmintinės parengimas | 2022 m. rugsėjo–spalio mėn. | UTA koordinavimo savivaldybėje komanda | Parengta UTA įgyvendinimo stebėsenos atmintinė |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|--|---------------------------------|
| 1.10. | Apklausa „Pasirengimas UTA įgyvendinimui“ rezultatų pristatymas Mokyklų vadovams | 2022 m. rugsėjo mėn. | UTA koordinavimo savivaldybėje komanda | Pristatyti apklausos rezultatai |
|-------|--|----------------------|--|---------------------------------|

2 UŽDAVINYS. Teikti kolegialią metodinę pagalbą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.

| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas (siektinas) |
|----------|---|---------------------------------|------------------|--|
| 2.1. | Mokymų organizavimas priešmokyklinio ugdymo mokytojams | 2022 m. | Švietimo centras | 100 proc. priešmokyklinio ugdymo mokytojų dalyvauja mokymuose |
| 2.2. | Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas rengiantis įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas (toliau – BP) | 2022 m. balandžio–birželio mėn. | Švietimo centras | 90 proc. Mokyklų pateiktas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikis |
| 2.3. | Mokymų organizavimas pagal atnaujintų BP įgyvendinimo etapus | 2022–2024 m. | Švietimo centras | Ne mažiau 95 proc. mokytojų dalyvauja mokymuose |
| 2.4. | Kolegialūs rajono dalykų mokytojų metodinių būrelių renginiai | 2022–2023 m. | Švietimo centras | Suorganizuota ne mažiau kaip 14 metodinių būrelių renginių |
| 2.5. | Metodiniai renginiai „UTA įgyvendinimo sėkmės istorijos“ | 2023–2024 m. | Švietimo centras | Suorganizuoti ne mažiau kaip 5 metodiniai renginiai |

3 UŽDAVINYS. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą rajone.

| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas (siektinas) |
|----------|---|-------------------------------|---|---|
| 3.1. | Rajono vietos savivaldos politikų ir savivaldybės administracijos supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA | 2022 lapkričio mėn. | UTA koordinavimo savivaldybėje komanda | Pristatytas UTA įgyvendinimo procesas |
| 3.2. | Informacijos dėl UTA įgyvendinimo veiksmų viešinimas Mokyklų internetinėse svetainėse | 2022–2024 m. | Mokyklos | Viešai skelbiama informacija Mokyklų internetinėse svetainėse |
| 3.3. | Vadovų metodinė diena. Simono Daukanto progimnazijos, dalyvavusios NŠA tyrime, patirties pristatymas | 2022 m. spalio–lapkričio mėn. | Simono Daukanto progimnazijos UTA komanda | Organizuotas renginys Mokyklų vadovams |
| 3.4. | Renginys „Kaip pasirengta UTA įgyvendinimui“ | 2023 m. balandžio mėn. | UTA koordinavimo savivaldybėje komanda | Organizuotas renginys Mokyklų UTA komandoms |